



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Im März beschloß der Schulvorstand, den Baubeginn Mitte diesen Jahres mit allen verfügbaren Mitteln zu verfolgen und - sollten sich die gewünschten Fassadenänderungen bei den Behörden nicht durchsetzen lassen - den Erweiterungsbau gemäß der bereits vorhandenen Genehmigung zu errichten.



Die im Winter entstandene Funkstille mit den Planern der Gemeinde wurde dank eines vereinten Einsatzes durchbrochen und somit konnten die Vorgespräche erfolgreich abgeschlossen werden. Nun dürfte es nur noch eine Formalität sein, bis die vorgesehenen Änderungen bewilligt werden. Diese Genehmigung wurde jedoch noch nicht erteilt, wie im neuesten *dslive* versehentlich stand. Die Vorbereitungen für den Baubeginn laufen aber jetzt auf Hochtouren.

Gegenüber der Baugenehmigung von 2006 hatte die Schule bei der Detailplanung einige Änderungen beschlossen, die dem Planning Department des Richmond Borough Councils zur Beurteilung vorgelegt werden mußten. Im Zuge dessen mußte die Schule auch die Landschaftsplanung für die weitere Umgebung des Erweiterungsbaus präzisieren. Zum Beispiel müssen wegen des Neubaus zu fällende Bäume und Sträucher andernorts ersetzt werden. Neue Wege um den Neubau herum werden angelegt und Wurzelschutzmaßnahmen für die schönen alten Kastanien auf dem Gelände aufgezeigt werden. Die gepflasterte Schulhofffläche zwischen Hauptbau und Sporthalle wird etwas erweitert und ein neuer Sitzbereich geschaffen werden. Die Planungen hierfür wurden maßgeblich von Brita von Schönach, Mutter an der DSL, und ihrem Landschaftsplanungsbüro pro bono erbracht. Hierfür sind wir sehr dankbar. Ohne ihr Engagement wäre die Feinabstimmung für die Genehmigung der Änderungen nicht so erfolgreich verlaufen. Als Außenhaut des Neubaus wurde stellenweise eine begrünte Fassade gewählt, da dies eine gute Einbettung des Erweiterungsbaus in das umgebende "Metropolitan Open Land" gewährleistet.

Da die Ausschreibung der Bauleistungen in UK nicht von unserem deutschen Architekturbüro durchgeführt werden konnte, wurde das hiesige Büro Devereux Architects beauftragt, im Rahmen



eines zweistufigen Verfahrens eine Bauunternehmung zu finden, die als Generalunternehmer fungiert. Die Auswahlgespräche mit den Firmen finden derzeit statt. Anschließend wird zusammen mit dem ausgewählten Betrieb die Ausschreibung von Subunternehmer-Leistungen in Deutschland und UK durchgeführt werden. Die Schule wird dabei einbezogen und hat Mitsprache bei der Auswahl der Betriebe. Dieses Verfahren dient der Qualitätssicherung und Kostenkontrolle.

Der Zeitplan sieht vor, die Ergebnisse bis nach den Sommerferien vorliegen zu haben, sodaß zu Beginn kommenden Schuljahres die Verträge mit Banken und Baufirmen perfekt gemacht werden können. Der Neubausausschuß hat sich dafür ausgesprochen, diesen vielfältigen Vorarbeiten ausreichend Zeit einzuräumen, damit ein eingespieltes Team aus Bauunternehmern und Planern in den Herbstferien 2010 an den Start geht.

Da Besucher- und Mitarbeiterparkplätze während der Bauzeit des Erweiterungsbaus nicht zur Verfügung stehen werden, wird zeitnah vor Baubeginn ein neues Verkehrskonzept ausprobiert werden. Es sieht ein vollständiges Umlenken des „Parkverkehrs“ auf Drop-off und Pick-up Zonen vor (sh. Übersichtsplan). Das Konzept wurde gemeinsam von Vertretern der Schule, des Neubausausschusses und des Elternbeirats erarbeitet. Wir erhoffen uns von einer Probeweche wichtige Erfahrungen, um Verbesserungen aufnehmen zu können, bevor wir das neue Schema nach den Herbstferien implementieren. Wir möchten Sie ermuntern, bereits jetzt über alternative Transportwege im kommenden Schuljahr nachzudenken, sei es die Schulbusse besser auszulasten oder mit Ihren Kindern die Benutzung von öffentlichen Bussen oder Radrouten zu üben. Detaillierte Informationen zur Organisation von Drop-off und Pick-up sowie zur Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern im Schulumfeld gibt es nach den Ferien.

Bei einem Informationsabend nach den Sommerferien wird es auch Gelegenheit für Ihre Fragen und Antworten darauf geben. Unabhängig davon können Sie uns immer eine email an dslbau@dslondon.org.uk mit Ihren Fragen und Anregungen senden.

Marie-Luise Balkenhol
(Schulleiterin)

Manuel López
(Vorstand)

Claudia Hoffmann
(Neubausausschuß)

